

令和2年度第3四半期 発注見通し【対象工事は、令和2年度に発注する工事及び発注手続きを開始する工事です。】

A欄 発注機関	B欄 担当部署	C欄 施工県	D欄 施工地域	E欄 工事の名称	F欄 工事の場所	G欄 工事の期間	H欄 工事種別	I欄 工事の概要	J欄 入札及び契約の方法	K欄 入札予定時期	L欄 備考
102玄海町	まちづくり課	佐賀県	唐津	町道田代線改良工事	玄海町大字田代	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	道路改良工事 L=100m	指名競争入札	令和2年度第3四半期	入札予定時期の変更
102玄海町	まちづくり課	佐賀県	唐津	町営住宅新田第2団地外部改修工事	玄海町大字新田	約3ヶ月	建築工事一式	町営住宅外部改修工事 一式	指名競争入札	令和2年度第3四半期	
102玄海町	総務課	佐賀県	唐津	庁舎行政棟照明器具（会議室等）取替工事	玄海町大字諸浦	約4ヶ月	設備工事	会議室等の照明器具の取替工事	指名競争入札	令和2年度第3四半期	
102玄海町	まちづくり課	佐賀県	唐津	町道普恩寺小加倉線改良工事	玄海町大字普恩寺	約3ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	道路改良工事 L=20m	指名競争入札	令和2年度第3四半期	今回追加（令和2年度9月補正予算） 10月1日時点
102玄海町	防災安全課	佐賀県	唐津	ソーラーエネルギー灯付案内板設置工事	玄海町大字今村（外津）	約2ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	案内板設置工事 1基	随意契約	令和2年度第3四半期	今回追加（令和2年度9月補正予算） 10月1日時点

※留意事項

1. 令和2年度（令和2年10月1日時点）における工事（250万円以上）の発注見通しを公表します。
2. 発注見通しは掲載時点における今後の予定であり、実際に発注される工事内容等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要に関する事項は公表時点の予定であり、公表後変更されることがあります。
3. 工事に関する問い合わせは、各発注機関の担当部署へお願いします。