

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	地区名	2020年度												2021年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	玄海町	有浦下地区																①	②	③				④		
		有浦上地区																	①	②	③				④	
		諸浦地区																	①	②	③				④	
		轟木地区																	①	②	③				④	
		座川内地区																	①	②	③				④	
		湯野尾地区																	①	②	③				④	
		田代地区																	①	②	③				④	
		藤平地区																	①	②	③				④	
		値賀川内地区																		①	②	③				④
		中通地区																		①	②	③				④
		普恩寺地区																		①	②	③				④
		浜野浦地区																		①	②	③				④
		大藪地区																		①	②	③				④
		石田地区																		①	②	③				④
		牟形地区																		①	②	③				④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続